

Secretaria General, favor para
conocimiento del Concejo Municipal



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA

Memorando Nro. 2025-196-PECI
Machachi, 18 de agosto de 2025

PARA: Sr. Tlgo. Wilson Humberto Rodríguez Vergara
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía

C. copia: Srta. Ing. Gabriela Elizabeth Cola Chipugse
Asesor de Alcaldía

De mi consideración:

Reciba un cordial y afectuoso saludo, mediante la presente me permito remitir a usted, el Informe Nro.SEG-PECI-023-2025 de Seguimiento y Ejecución POA 2025 correspondiente al **"Primer Cuatrimestre"** y **Segundo Cuatrimestre"** mismo que contiene el estado y detalle de los proyectos de cada Dirección con fecha de corte 15 de agosto 2025.

Particular que comunico a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Patricia Ledesma
**Especialista de Planificación Estratégica
y Cooperación Interinstitucional**



G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA
SECRETARÍA DEL CONCEJO

RECIBIDO

RECIBIDO POR: Karina

FECHA: 18/08/2025 HORA: 08:10

FIRMA: [Signature]



Unidad de
**Planificación, Estratégica
Y Cooperación Interinstitucional**

DIR. Machachi, Palacio Municipal
Jose Mejia E-50 y Simon Bolivar
TELF. 023819250 Ex1: 524
www.municipiodemejia.gob.ec



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN POA 2025
FECHA CORTE AL 15 DE AGOSTO DE 2025

Informe Nro. SEG-PECI-023-2025

Fecha: Machachi, 18 de agosto de 2025

1. ANTECEDENTES:

- Mediante Resolución No. GADMCM-SECGRAL-2024-237-RCM, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, en Sesión Ordinaria realizada el 05 de diciembre de 2024, por mayoría RESOLVIÓ: **Artículo Único.** – *Aprobar, en Segundo Debate el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mejía (...)*
- Mediante Resolución Administrativa Nro. GADMCM-2024-169-ALCALDIA-RA. de fecha 30 de diciembre de 2024, que resuelve expedir **"ESTATUTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA"**, para el efectivo cumplimiento en base a las atribuciones y responsabilidades de cada dirección y unidad de la Municipalidad.
- Mediante Resolución No. GADMCM-SECGRAL-2025-019-RCM, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, en Sesión Ordinaria realizada el 30 de enero de 2025, aprobó la Convalidación de los proyectos no ejecutados del año 2024 para incluir en el presupuesto POA y PAC 2025
- Mediante Memorando Nro. 2025-009-PECI, la Unidad de Planificación Estratégica y Cooperación Interinstitucional realizará el seguimiento "In Situ" de los proyectos del Plan Operativo Anual 2025 de cada Dirección con el objetivo de fortalecer la transparencia, eficiencia y desempeño de los procesos internos todos los días jueves de manera impostergerable.
- Mediante Resolución Nro. GADMCM-2025-048-ALCALDIA-RA, de fecha 14 de abril de 2025, RESUELVE: "Artículo. - APROBAR: La Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2025, conforme los siguientes suplementos (...)"
- Mediante Resolución No. GADMCM-SECGRAL-2025-082-RCM, de fecha 01 de mayo de 2025, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mejía, previo análisis, debate y consideraciones en uso de las facultades establecidas en el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización "COOTAD", por unanimidad, RESOLVIÓ: Aprobar la convalidación de proyectos de 2024 al presupuesto 2025, conforme el Informe No. 003-2025, suscrito por la Mgs. Jimena Villacis Viteri Directora Financiera



2. BASE LEGAL:

-ESTATUTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA; RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. GADMCM-2024-0169-ALCALDIA-RA:

-Atribuciones y Responsabilidades de la Unidad de Planificación Estratégica y Cooperación Interinstitucional:

8. Coordinar, consolidar, revisar y validar la formulación del Plan Operativo Anual de la institución en función de los planes operativos de las diferentes áreas que conforman el GAD Municipal;

d) Entregables:

Planificación Institucional, seguimiento y evaluación

4. Informes de seguimiento de proyectos del Plan Operativo Anual.

Por consiguiente, en base a lo que precede; y, para efectos de proporcionar a la máxima autoridad la Información requerida, se efectúa el seguimiento con fecha 15 de agosto de 2025 al POA 2025, mismo que se realiza "In Situ", el objetivo del seguimiento es verificar que se cumpla la ejecución como se encuentra determinado en el POA de cada Dirección correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de 2025.

3. DESARROLLO

El siguiente cuadro presenta un resumen de la distribución de proyectos y del presupuesto asignado en el Plan Operativo Anual (POA), desglosado por períodos cuatrimestrales.

PERIODO	PRESUPUESTO PROYECTOS POA (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$15'594.191,70	92.68%
3er Cuatrimestre	\$1'231.913,76	7.32%
TOTAL	\$16'826.105,46	100%

ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE



3.1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$10'236.488,47	91,34%
3er Cuatrimestre	\$970.413,76	8,66%
TOTAL	\$11'206.902,23	100%

3.1.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS PUBLICADOS EN EL PORTAL	\$ 578.588,90
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$4'163.111,13
PROYECTOS EJECUTADOS	\$ 216.046,25

3.2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$2.307.238,00	98,93%
3er Cuatrimestre	\$25.000,00	1,07%
TOTAL	\$2.332.238,00	100%

3.2.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS PUBLICADOS EN EL PORTAL	\$68.000,00
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$1'633.594,59
PROYECTOS EJECUTADOS	\$ 490.599,45



3.3. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$707.000,00	85,70%
3er Cuatrimestre	\$118.000,00	14,30%
TOTAL	\$825.000,00	100%

3.3.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$504.000,00
PROYECTOS EJECUTADOS	\$191.000,00

3.4. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$706.881,00	100%
3er Cuatrimestre	-	-
TOTAL	\$706.881,00	100%

3.4.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$42.782,52



3.5. DIRECCIÓN DE GEOMÁTICA AVALÚOS Y CATASTROS

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$130.000,00	100%
3er Cuatrimestre	-	-
TOTAL	\$130.000,00	100%

3.5.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS PUBLICADOS EN EL PORTAL	\$10.000,00
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$70.000,00
PROYECTOS EJECUTADOS	\$10.000,00

3.6. PROCURADURÍA SÍNDICA

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$12.000,00	100%
3er Cuatrimestre	-	-
TOTAL	\$12.000,00	100%

3.6.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$1.000,00



3.7. DIRECCIÓN DE CUIDADO Y CONTROL AMBIENTAL

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$95.000,00	100%
3er Cuatrimestre	-	-
TOTAL	\$95.000,00	100%

3.7.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$46.000,00
PROYECTOS EJECUTADOS	\$49.000,00

3.8. REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$25.000,00	29,41%
3er Cuatrimestre	\$60.000,00	70,59%
TOTAL	\$85.000,00	100%

3.8.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$12.500,00
PROYECTOS EJECUTADOS	\$12.500,00



3.9. DIRECCIÓN DE CONTROL Y SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$154.194,00	99,04%
3er Cuatrimestre	\$1.500,00	0,96%
TOTAL	\$155.694,00	100%

3.9.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS PUBLICADOS EN EL PORTAL	\$9.000,00
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$36.884,00
PROYECTOS EJECUTADOS	\$60.000,00

3.10. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y RIESGOS

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$215.300,00	92,68%
3er Cuatrimestre	\$17.000,00	7,32%
TOTAL	\$232.300,00	100%

3.10.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	No PROYECTOS	PRESUPUESTO
PROYECTOS EJECUTADOS	3	\$8.300,00



3.11. DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$239.084,23	100%
3er Cuatrimestre	-	-
TOTAL	\$239.084,23	100%

3.11.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$ 203.084,23
PROYECTOS EJECUTADOS	\$36.000,00

3.12. DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PRODUCTIVO

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$179.808,00	100%
3er Cuatrimestre	-	-
TOTAL	\$179.808,00	100%

3.12.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS PUBLICADOS EN EL PORTAL	\$7.880,00
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$84.120,00
PROYECTOS EJECUTADOS	\$30.808,00



3.13. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CULTURA

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$190.000,00	82,61%
3er Cuatrimestre	\$40.000,00	17,39%
TOTAL	\$230.000,00	100%

3.13.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS PUBLICADOS EN EL PORTAL	\$ 33.000,00
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$ 49.000,00
PROYECTOS EJECUTADOS	\$ 101.700,00

3.14. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$46.000,0	100%
TOTAL	\$46.000,00	100%

3.14.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS PUBLICADOS EN EL PORTAL	\$ 40.000,00
PROYECTOS EJECUTADOS	\$ 6.000,00



3.15. UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

PERIODO	PRESUPUESTO (USD)	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
1er y 2do Cuatrimestre	\$350.198,00	100%
3er Cuatrimestre	-	-
TOTAL	\$350.198,00	100%

3.15.1. ESTADO DE PROYECTOS PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
PROYECTOS PUBLICADOS EN EL PORTAL	\$43.536,00
PROYECTOS COMPROMETIDOS (ADJUDICADOS HASTA LA EJECUCIÓN)	\$206.300,00
PROYECTOS EJECUTADOS	\$20.362,00

Elaborado por:

Ing. Patricia Ledesma
Especialista de Planificación Estratégica
y Cooperación Interinstitucional